

Приложение № 1 к приказу

№ 26 от 20.02.2021 года

Директор МОУ Волжская СОШ

А.Н. Катая

**План мероприятий «дорожная карта»
по созданию и функционированию центров образования
естественно – научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МОУ Волжская СОШ в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Разработка плана мероприятий Центра «Точка роста»	Директор	составлен план	Февраль 2021года
1.2.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста» на 2021 год	Заместители директора по УВР, ВР, руководитель Центра	план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста» на 2021год	август-сентябрь 2021года
1.3.	Утверждение типового Положения о деятельности Центра	Директор	приказ по ОО	Февраль 2021 года
1.4.	Лицензирование образовательной деятельности Центра «Точка роста»	Директор	проведено лицензирование	ноябрь 2020года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Проверка проектно-сметной документации Центра МОУ Волжская СОШ	Заместитель директора по АХР	Проверена проектно-сметная документация	апрель 2021года
2.2.	Размещены извещения о проведении закупок товаров , работ, услуг	Заместитель директора по АХР, директор	извещения о проведении закупок	май-июнь 2021 года
2.3.	Оснащение кабинетов Центра «Точка роста»	Заместитель директора по АХР, директор	установлено и настроено оборудование	август 2021 года
2.4.	Приобретение мебели и оборудования для Центра	Заместитель директора по АХР		июль-август 2021 года
2.5.	Проведение косметических ремонтных работ помещений в кабинетах для размещения Центра «Точка роста»	Зам.директора по АХР	проведен косметический ремонт кабинетов	июль – август 2021 года
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Зам директора по УВР	Свидетельства о повышении квалификации	февраль-август 2021 года
3.2.	Подбор кадрового состава Центра	Директор школы, руководитель Центра	Утверждено штатное расписание Центра	апрель-август 2021 года
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Директор школы, учитель информатики	новости, статьи, репортажи	апрель 2021 года

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Директор школы	новости, статьи, репортажи	май- июнь 2021года
4.3.	Запуск сайта	ответственная за сайт	новости	май- июнь 2021 года
4.4.	Старт рекламной компании	Директор школы	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021 года
4.5	Открытие Центра	Директор школы, руководитель Центра	новости, статьи, репортажи	сентябрь – октябрь 2021 года
4.6.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Директор школы, руководитель Центра	новости, статьи, репортажи, интервью, опросы	ноябрь- декабрь 2021 года